



ETAPAS DE TRABALHO

1ª ETAPA – Organização para o trabalho

23-02-2011 - Convite para composição da Comissão Organizadora – segmento de Supervisores, Orientadores, Diretores e Professores das Escolas Municipais.

01-01-2011 – Encaminhamento dos nomes dos representantes para compor a Comissão Organizadora, bem como, grupos de trabalho.

17-03-2011 – Convite para composição da Comissão Organizadora – segmento de Conselho Municipal, Conselho do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Ministério Público, Conselho M dos Direitos da Criança e do Adolescente, Câmara Municipal, ICAP, Assistente Social.

16-03-2011 – Divulgação e acompanhamento em jornais e site, do trabalho que será desenvolvido.

24-03-2011 – Encaminhamento dos nomes dos representantes para compor a Comissão Organizadora, bem como, grupos de trabalho.

2ª ETAPA – Estudos para elaboração do Plano

28-03-2011 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Apresentação do que é PME;
- ✓ Indicação de Titular e Suplente pelos pares
- ✓ Determinação do coordenador e relator
- ✓ Apresentação de sugestão de cronograma de trabalho
- ✓ Indicação para leitura - PME/2004 para reavaliação – Lei 10.172 – Projeto de Li/PNE 2011/2020 – Documento Norteador para elaboração do PME

29-03-2011 – Publicação da Portaria de Comissão Organizadora.

18-04-2011 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Organização para divisão de atividades

25 a 29-04 – Reunião dos representantes com o grupo de trabalho

- ✓ Apresentação e orientação pelos representantes para elaboração da tarefa

02 a 6-05 – Fundamental e 09 a 13-05 - Infantil

– Reunião em HTPC com todos os professores e CE/APM

- ✓ Discutir e concluir o Diagnóstico Educacional – ANEXO III

25-04 a 13-05 – pesquisa via internet

- ✓ Questionário para os municípios participarem da elaboração do plano

16 a 20-05 – Reunião grupo de trabalho com representantes da Comissão

- ✓ Elaborar diagnóstico e diretrizes de acordo com as propostas do grupo

23-05-2011 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho
- ✓ Debate e conclusão do trabalho apresentado

24-5 a 26-6 – Elaboração do diagnóstico e Diretrizes pelo Grupo de Trabalho

15-06-2011 – Reunião com Comissão do Fórum Municipal

22-06-2011 – Reunião com Comissão do Fórum Municipal

27-06 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho
- ✓ Debate e conclusão do trabalho apresentado

28/06 - Reunião com Comissão do Fórum Municipal

07-07 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Conclusão do trabalho apresentado

13-07-2011 – Reunião com o CME e SME às 13 h e 30 min

- ✓ Relato sobre os trabalhos desenvolvidos

11/07 – Reunião Grupo relator

12/07 – Reunião Grupo relator

14/07 – Reunião Grupo relator

18/07 – Reunião Grupo relator

26/07 – Reunião Grupo relator

1º a 05/08 – Reunião em HTPC com todos os professores e CE/APM

- ✓ Considerações sobre os trabalhos elaborados
- ✓ Apresentação das metas para estudo

10/08 - Reunião com o CME e SME às 13 h e 30 min

15-08 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Fechamento dos trabalhos
- ✓ Detalhamento do Fórum Municipal – análise dos cadastros

24 e 25-08-2011 – Fórum Municipal

- ❖ Centro Interativo Municipal
- ❖ 01 a 05-08 divulgação do Fórum Municipal
- ❖ 08 a 12/08 cadastramento para o Fórum Municipal nas Escolas

3ª ETAPA – Fase de consolidação da Elaboração do Plano

29/08 – 05/09 – 12/09 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Apresentação da proposta do Fórum Municipal
- ✓ Redação preliminar do PME

13-09-2011 – Assembleia geral com a Comissão Organizadora (Centro Interat.)

- ✓ Divulgação e análise da proposta do PME

19-09-2011 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Elaboração do PME na versão definitiva a partir dos ajustes e acréscimos propostos

26-09-2011 Assembleia geral com a Comissão Organizadora (Centro Interat.)

- ✓ Leitura final do PME e aprovação

03-10-2011 – Reunião Comissão Organizadora

- ✓ Redação do Projeto de Lei do PME

19-10-2011 – Reunião CME e SMEC às 13 h e 30 min

- ✓ Apresentação do projeto de Lei do PME – 2011/2020
- ✓ Elaboração do ofício para encaminhamento ao Executivo, acompanhado do PME

4ª ETAPA – Implantação do PME

- ✓ Acompanhar a tramitação e aprovação do projeto de Lei
- ✓ Divulgar as metas e as ações do plano
- ✓ Capacitar os gestores e técnicos dos setores responsáveis pela execução do plano
- ✓ Executar as ações previstas no plano

5ª ETAPA – Acompanhamento e avaliação do PME

- ✓ Definir o responsável pela coordenação do acompanhamento e avaliação do plano
- ✓ Definir procedimentos de avaliação
- ✓ Tornar público os resultados obtidos no decorrer da execução do plano
- ✓ Subsidiar a revisão e ajustes das metas e ações num processo contínuo de aperfeiçoamento do plano